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Commune de Gingsheim  
---°--- 

Travaux d’aménagement pour la lutte contre 
les coulées d’eaux boueuses 

 
Affaire 4 63 1038 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION N°6 

du 11  juin 2012 

 

Marché n°    Notifié le :  21 septembre 2011 

Délai  4 semaines  Lieu  Sur site 

       
Maître d’ouvrage – Commune de Ginghseim  
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
M. GROSS 
M. SIEFERT 

06 14 88 09 90 / mairie.gingsheim@payszorn.com X 
 

X 

 
Maître d’œuvre – ARTELIA  
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
M. HOPPÉ 
M. SCHNEEGANS 

03 88 56 93 81 / 03 88 56 90 20 / marc.hoppe@arteliagroup.com X X 

       
Entreprise – EUROVIA Schweighouse/Moder  
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
M. ARELLANO 
M. CAVALLI 

06 21 22 76 32 / claude.arellano@eurovia.com 
06 13 30 96 87 

 
X 

X 
X 

 
Conseil Général du Bas -Rhin  
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
M. HUFSCHMITT 03 88 91 31 60 / franck.hufschmitt@cg67.fr  X X 
    
Chambre d’agriculture du Bas -Rhin  
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
M. BATT 03 88 99 38 43 / m.batt@bas-rhin.chambagri.fr  X X 

    
Agence de l’Eau Rhin -Meuse 
Nom Tél / Fax / email    Participant Diffusion 
Mme RENAULD 03 87 34 47 00 / audrey.renauld@eau-rhin-meuse.fr  X 

   
Annexes   - 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIFICATION : 
 

Ordre de Service 
Date de 

notification 
OS n°1 

Ordre des travaux Délai Fin contractuelle 
des travaux 

OS n°1  1/02/2012 Démarrage le 01/02/12 4 semaines 1/03/2012 
OS n°2  17/02/2012 Suspension le 15/02/2012  Intempéries : 17 jours 

OS n°3  5/03/2012 Reprise le 05/03/2012 9 jours 16/03/2012 

OS n°4  20/03/2012 Reprise d’ouvrages 15 jours 6/04/2012 
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      ACTION 
COMMENTAIRE SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT 
RAS 

 

  
 

1. SUJETS ADMINISTRATIFS  
RAS 

 

  
 

2. ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER  
2.1. Installation de chantier 

RAS 
 

2.2. Hygiène et sécurité / circulation 
RAS 

 

  

3. SUIVI DU CHANTIER  
3.1. Avancement des travaux 
RAS 

 

  
 

4. DIVERS 
Visite du bassin écrêteur de crue. Fonctionnement du bassin à moitié plein dans la nuit du 21 
mai 2012. 2 épisodes orageux avec une première précipitation atteignant une quinzaine de 
millimètres puis une deuxième pluie de 30 millimètres. Selon M. Le Maire, l’ouvrage a permis 
d’éviter l’inondation du village depuis le bassin versant nord. 

Lors de la visite du jour, on a constaté : 

� une couche de boue en fond de bassin d’environ 30 centimètres ; 

� on a constaté un engazonnement irrégulier et la reprise d’espèce indésirable (chardon) ; 

� une érosion ponctuelle du talus le long du chemin d’exploitation ; 

� le désapareillage des enrochements au niveau des descentes d’eau. 

Il sera nécessaire, lorsque les conditions seront plus clémentes (temps plus sec) pour l’accès 
aux ouvrages et au bassin : 

� l’entretien du fond du bassin par l’évacuation des boues accumulées ; 

� la reprise des descentes d’eau par EUROVIA ; 

� la reprise de l’enherbement des talus par EUROVIA : 

� la reprise d’une partie de l’affaissement du talus, côté chemin d’exploitation, par la mise 
en place de fascines de saules longitudinales, sous contrôle du CG67. 

 

  
 

 
Nota 1 : Prière, aux différents destinataires, de signaler à chaque réunion s’ils n’ont pas reçu le compte-rendu de la réunion 

précédente. 

Nota 2 : Sauf contestation par fax/lettre à ARTELIA, dans un délai de 8 jours après réception, les termes du présent compte-
rendu seront considérés comme lus et approuvés par chaque destinataire participant à l’opération. 
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